











Línea de acción estratégica	Actividad	Ámbito	Detalle	Proceso Responsable	2016												2017														
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
10	REVISAR LA RPT, HACER LA OPE Y EMPEZAR LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA EL 50% DE LAS VACANTES		Personas, estrategia																												
	10.1	Revisar la RPT																													
	10.2	Organizar la OPE																													
	10.3	Realización de los perfiles profesionales de los puestos																													
	10.4	Proceso selectivo																													
11	SUPERAR LAS CREENCIAS LIMITANTES		Personas																												
	11.1	Identificar las Creencias limitantes																													
		11.1.1	Seleccionar el grupo de trabajo																												
		11.1.2	Revisar fuentes de información																												
	11.2	Plan de acción para superar las creencias limitantes																													
11.3	Evaluar el proyecto realizado																														
12	IMPLANTAR UNA EVALUACIÓN BÁSICA DEL DESEMPEÑO		Personas																												
	12.1	Determinar los elementos a evaluar y su forma de medición																													
	12.2	Consensuar y comunicar la sistemática de evaluación																													
	12.3	Adaptar las matrices de capacidades																													
	12.4	Realizar una primera evaluación																													
	12.5	Realizar las acciones de mejorar derivadas de la evaluación																													
	12.6	Evaluar el sistema																													
13	CONVERTIR A LOS CLUBS EN PRESCRIPTORES DE DURANGO KIROLAK		Servicios, clientes																												
	13.1	Análisis de las formas en que los clubs pueden reforzar la imagen de DK																													
	13.2	Elaborar un plan de acción																													
	13.3	Comunicar y poner en marcha las acciones																													
	13.4	Evaluar el proyecto																													
14	DOTARNOS DE RECURSOS QUE APORTEN VISIBILIDAD A LAS ACTIVIDADES DE DK		Servicios, Clientes, Recursos																												
	14.1	Evaluación de necesidades y presupuesto																													
	14.2	Adquisición																													
	14.3	Publicación de videos publicitarios acerca de las actividades																													

  

	Cumplido.
	Retraso.
	En revisión
	Previsión
	Aplazada
	Eliminada