

Horizonte 17



DURANGO
Kirolak

Visto Bueno de la Junta Rectora del 10 de enero de 2016

Líneas de Acción Estratégicas y Cronograma

Línea de acción estratégica	Actividad	Ámbito	Detalle	Proceso Responsable	Persona Responsable	Indicador	Objetivo	OE afectados	2016												2017																
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1 GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE DURANGO KIROLAK																																					
	1.1	Obtener la certificación de accesibilidad de los edificios de Durango Kirolak		Instalaciones	Enrique Pérez	Grado de implantación accesibilidad	100%	OE1, OE2, OE3, OE4																													
	1.1.1	Landako I																																			
		1.1.1.2	Ejecución del Plan																																		
		1.1.1.3	Sistema de Gestión																																		
		1.1.1.4	Preauditoría																																		
		1.1.1.5	Auditoría																																		
	1.1.2	Landako II																																			
		1.1.2.1	Diagnóstico y Plan de Mejora																																		
		1.1.2.2	Ejecución del Plan																																		
		1.1.2.3	Sistema de Gestión																																		
		1.1.2.4	Preauditoría																																		
		1.1.2.5	Auditoría																																		
	1.1.3	Arripausueta																																			
		1.1.3.2	Ejecución del Plan																																		
		1.1.3.3	Sistema de Gestión																																		
		1.1.3.4	Preauditoría																																		
		1.1.3.5	Auditoría																																		
	1.1.4	Tabira-Polideportivo																																			
		1.1.4.1	Diagnóstico y Plan de Mejora																																		
		1.1.4.2	Ejecución del Plan																																		
		1.1.4.3	Sistema de Gestión																																		
		1.1.4.4	Preauditoría																																		
		1.1.4.5	Auditoría																																		
	1.1.5	Tabira-Campo																																			
		1.1.5.1	Diagnóstico y Plan de Mejora																																		
		1.1.5.2	Ejecución del Plan																																		
		1.1.5.3	Sistema de Gestión																																		
		1.1.5.4	Preauditoría																																		
		1.1.5.5	Auditoría																																		
	1.2	Obtener, y en su caso mantener, la certificación Ekoscan Plus de los edificios de DK		Instalaciones	Enrique Pérez	Grado de Implantación Ekoscan		OE1, OE4																													
	1.2.1	Mantener en Landako I																																			
		1.2.1.1	Diagnóstico y Plan de Mejora																																		
		1.2.1.2	Ejecución del Plan																																		
		1.2.1.3	Auditoría																																		
	1.2.2	Obtener en Landako II (Incluido Arripausueta)																																			
		1.2.2.1	Diagnóstico y Plan de Mejora																																		
		1.2.2.2	Ejecución del Plan																																		
		1.2.2.3	Auditoría																																		
	1.2.3	Obtener Ekoscan 1 en Tabira																																			
		1.2.3.1	Diagnóstico y Plan de Mejora																																		
		1.2.3.2	Ejecución del Plan																																		
		1.2.3.3	Auditoría																																		

Línea de acción estratégica	Actividad	Ámbito	Detalle	Proceso Responsable	Persona Responsable	Indicador	Objetivo	OE afectados	2016												2017													
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
1.3	Obtener las licencias de actividad de los edificios de Durango Kirolak	Instalaciones	Enrique Pérez	Grado de obtención de licencias de actividad				OE1																										
									1.3.1 Landako II	1.3.1.1 Preparación de la documentación	█																							
										1.3.1.2 Concesión provisional																								
										1.3.1.3 Ejecución de las Mejoras y Requerimientos																								
										1.3.1.4 Obtención de la licencia definitiva																								
									1.3.2 Arripausueta	1.3.2.1 Preparación de la documentación																								
										1.3.2.2 Concesión provisional																								
										1.3.2.3 Ejecución de las Mejoras y Requerimientos																								
										1.3.2.4 Obtención de la licencia definitiva																								
									1.3.3 Tabira-Polideportivo	1.3.3.1 Preparación de la documentación																								
										1.3.3.2 Concesión provisional																								
										1.3.3.3 Ejecución de las Mejoras y Requerimientos																								
										1.3.3.4 Obtención de la licencia definitiva																								
									1.3.4 Tabira-Campos	1.3.4.1 Preparación de la documentación																								
										1.3.4.2 Concesión provisional																								
										1.3.4.3 Ejecución de las Mejoras y Requerimientos																								
1.3.4.4 Obtención de la licencia definitiva																																		
1.4	Implantar(y certificar) la metodología 5S	Instalaciones	Enrique Pérez	Grado de implantación 5S				OE1, OE2, OE3, OE4																										
									1.4.1 Landako I	1.4.1.1 1S	█																							
										1.4.1.2 2S	█																							
										1.4.1.3 3S	█																							
										1.4.1.4 4S	█																							
										1.4.1.5 5S	█																							
									1.4.2 Landako II	1.4.2.1 1S	█																							
										1.4.2.2 2S	█																							
										1.4.2.3 3S	█																							
										1.4.2.4 4S	█																							
										1.4.2.5 5S	█																							
									1.4.3 Arripausueta	1.4.3.1 1S													█											
										1.4.3.2 2S													█											
										1.4.3.3 3S													█											
										1.4.3.4 4S													█											
										1.4.3.5 5S													█											
									1.4.3 Tabira-polideportivo	1.4.3.1 1S													█											
										1.4.3.2 2S													█											
										1.4.3.3 3S													█											
										1.4.3.4 4S													█											
										1.4.3.5 5S													█											
									1.4.3 Tabira-campos	1.4.3.1 1S													█											
										1.4.3.2 2S													█											
										1.4.3.3 3S													█											
										1.4.3.4 4S													█											
1.4.3.5 5S													█																					

Línea de acción estratégica	Actividad	Ámbito	Detalle	Proceso Responsable	Persona Responsable	Indicador	Objetivo	OE afectados	2016												2017											
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5 MEJORAR LA COORDINACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE RSC	Estrategia			Jose Manuel Rodriguez	Grado de avance en la gestión según el model MGA en su elemento Sociedad	Nivel Intermedio 2	OE1, OE4																									
	5.1	Definir las funciones y tareas de un grupo de proyecto para trabajar la RSC			Nº de acciones de RSC																											
	5.2	Crear un grupo de proyecto de RSC			Percepción de las personas sobre nuestra imagen social																											
	5.3	Desarrollo de trabajos			Percepción de las personas usuarias sobre nuestra imagen social																											
	5.4	Evaluación del proyecto (12 meses)																														
6.1 REALIZAR PLANES DE REPOSICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO	Instalaciones			Enrique Pérez	Grado de satisfacción de las personas usuarias con: El material de la sala (Fitness) El material a disposición de las personas usuarias (Piscina)	Valor Actual: 7,89 7,88	OE1, OE2																									
6.1	Hacer un Plan de Reposición (valorado - presupuesto)																															
6.2	Ejecución del plan y control de ejecución (La ejecución del plan de reposición irá más allá de 2 años)																															
6.2 REALIZAR UN PLAN PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS	Instalaciones			Enrique Pérez	Grado de satisfacción de las personas con los recursos (bloque 2) Grado de satisfacción de las personas usuarias con las instalaciones y servicios complementarios (Bloque 3)	Valor Actual: 6,8 7,47	OE1, OE2, OE3																									
6.1	Hacer un diagnóstico de los problemas de funcionamiento																															
6.2	Elaborar un plan de mejora																															
6.3	Ejecutar el plan																															
6.4	Evaluar la eficacia del plan de mejora																															
7 MEJORAR LOS SERVICIOS Y/O CREAR NUEVOS PRODUCTOS					Valoración de las personas usuarias de los servicios ofrecidos por DK	Actual: 7.63 Objetivo: 8	OE2																									
7.1	Sistematizar la recogida y el análisis de la información de las personas usuarias (más allá de la encuesta)		Cientes, Servicios	Iñaki Inza, Iratxe Izaga																												
	7.1.1	Incorporar nuevas fuentes de información (empresa de servicios, grupos focales, análisis de bajas, etc., para su posterior análisis)																														
7.1.2	Propuestas de mejora																															
7.2	Sistematizar la recogida y el análisis de la información de los clubs		Cientes, Servicios		Grado de satisfacción de los clubs con el servicio de DK	8																										
7.3	Establecer o afianzar alianzas con otras entidades y empresas con el fin de cubrir más sectores de población, ofrecer servicios de rehabilitación, etc.		Servicios	Iñaki Inza	Nº de acciones o actividades derivadas de estas alianzas																											
7.3.1	Desarrollar el proyecto mugiment																															
7.4	Optimizar los horarios de uso		Instalaciones, Servicios	Iñaki Inza, Enrique Pérez	Grado de ocupación de los espacios segmentado por salas y horarios. Proponemos la creación de un indicador que nos proporcione información del grado de ocupación por horarios e instalaciones de tal manera																											
	7.4.1	Análisis de uso de instalaciones y horarios (curvas de uso)																														
	7.4.2	Propuestas de mejora (número de usuarios, tarifas, promociones,...)																														
8.1 INCORPORAR UN PLAN DE PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Estrategia			José Manuel Rodríguez	Nº de apariciones en prensa escrita, radio y TV A trabajar la segmentación por medios y tipos de contenidos. Nº de campañas dirigidas		OE4																									
8.1.1	Realización de un plan de presencia en medios de comunicación																															
8.1.2	Puesta en marcha y evaluación																															
Nota: No olvidar el enfoque hacia la transparencia y el valor de nuestros servicios																																

